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區里建議案小型工程審查小組成立

臺中市西屯區公所農業及建設課作業流程圖(參考用) 

區里建議案小型工程審查派工作業流程 

1.通報各里辦公處於 20 日內提案 

2.提案表及照片由農建課收齊 

農業及建設課、民政課 

填列初審情形表: 

工程里別、工程地點、工程概要、初

估經費、審查意見、其他建議 

農業及建設課 

訂定第1次區里建議案小型工程

審查會議程 

(得視審查情況召開數次) 

農業及建設課、工程審查小組 

召開區里建議案小型工程審查會 

工程審查小組、其他單位 

工程提案是否審核通過

且可納入本所經費辦理

將審查通過之工程提案送設計廠商進行初部設

農業及建設課、設計廠商 

將審核結果於 7日內 

個別通報各提案里辦公處

農業及建設課、民政課 

1. 辦理管線協調與其他單位確認

是否有工區重疊影響派工情事。

2.初部設計後之派工金額遠大於初 

  估金額或不適宜本所派工。

移請權責單位處理 

相關權責單位 
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本流程圖本所得隨時視實際情況，簽奉首長核准後修正之。 

 

檢陳細部設計派工預算書圖，並簽奉首長 

或其職務代理人核可後，依契約規定派工。

(派工前應完成標案發包簽約、工程保險核 

定、專業技師建築師責任險、開工前品質及

職安宣導、監造計畫核定、施工暨品質計畫

核定、開工報告呈報、材料設備送審核定、

挖掘許可、與提案人現勘、其他相關文件審

核) 

農業及建設課、設計監造廠商、施工廠商、

政風室、會計室、民政課、主任秘書、副區

長、區長 

結 束 

 A  B 

是否有剩餘經費 

 C 

是否有其它單位建議而

本所尚未納入施作案件 

檢視案件且是否重新

評估後適宜本所派工 

簽會審查小組，並奉首長或其

職務代理人核可 

農業及建設課、工程審查小

組、主任秘書、副區長、區長

 D 


