

109 年度台電及回饋金補助各里 小型工程(開口契約)

施工照片

承攬廠商：宏大土木包工業

宏大土木包工業

工程名稱: 109 年度台電及回饋金補助各里小型工程(開口契約)-第一次派工


工 區	文華路 239~255 號(西平里)
施工前	 <p>2020/09/03</p>
施工中	 <p>2020/09/07</p>
施工後	 <p>2020/09/07</p>



宏大土木包工業

工程名稱: 109 年度台電及回饋金補助各里小型工程(開口契約)-第一次派工


工 區	長安路二段 71 巷 39 弄(大鵬里)
施工前	 <p>2020/09/03</p>
施工中	 <p>2020/09/16</p>
施工後	 <p>2020/10/08</p>



宏大土木包工業

工程名稱: 109 年度台電及回饋金補助各里小型工程(開口契約)-第一次派工


工 區	長安路二段 71 巷 35 弄(大鵬里)
施工前	 <p>2020/09/24</p>
施工中	 <p>2020/09/28</p>
施工後	 <p>2020/10/08</p>



宏大土木包工業

工程名稱: 109 年度台電及回饋金補助各里小型工程(開口契約)-第一次派工

工 區	福雅路 410 號旁(林厝里)
施工前	 <p>2020/09/24</p>
施工中	 <p>2020/09/28</p>
施工後	 <p>2020/10/08</p>



宏大土木包工業

工程名稱: 109 年度台電及回饋金補助各里小型工程(開口契約)-第一次派工

工 區	福雅路 321 巷(林厝里)
施工前	 <p>2020/09/24</p>
施工中	 <p>2020/09/28</p>
施工後	 <p>2020/10/08</p>



宏大土木包工業

工程名稱: 109 年度台電及回饋金補助各里小型工程(開口契約)-第一次派工

工 區	西平北巷 1-1 號(林厝里)
施工前	 <p>2020/09/24</p>
施工中	 <p>2020/09/28</p>
施工後	 <p>2020/10/08</p>



宏大土木包工業

工程名稱: 109 年度台電及回饋金補助各里小型工程(開口契約)-第一次派工


工 區	西平南巷(林厝里)
施工前	 <p>2020/09/24</p>
施工中	 <p>2020/09/29</p>
施工後	 <p>2020/10/08</p>



宏大土木包工業

工程名稱: 109 年度台電及回饋金補助各里小型工程(開口契約)-第一次派工

工 區	都會園路 1215 巷(林厝里)
施工前	 <p>2020/09/24</p>
施工中	 <p>2020/09/29</p>
施工後	 <p>2020/10/08</p>



宏大土木包工業

工程名稱: 109 年度台電及回饋金補助各里小型工程(開口契約)-第一次派工

工 區	國安一路.玉門路口(永安里)
施工前	 <p>2020/09/19</p>
施工中	 <p>2020/09/24</p>
施工後	 <p>2020/10/08</p>



宏大土木包工業

工程名稱: 109 年度台電及回饋金補助各里小型工程(開口契約)-第一次派工

工 區	西林巷 63 之 1 號前(林厝里)
施工前	 <p>2020/09/03</p>
施工中	 <p>2020/10/06</p>
施工後	 <p>2020/10/10</p>



宏大土木包工業

工程名稱: 109 年度台電及回饋金補助各里小型工程(開口契約)-第一次派工

工 區	西林巷 63 之 21 號前(林厝里)
施工前	 <p>2020/09/03</p>
施工中	 <p>2020/10/06</p>
施工後	 <p>2020/10/10</p>



宏大土木包工業

工程名稱: 109 年度台電及回饋金補助各里小型工程(開口契約)-第一次派工


工 區	西林巷 61 之 16 號前(林厝里)
施工前	 <p>2020/09/03</p>
施工中	 <p>2020/10/06</p>
施工後	 <p>2020/10/10</p>



宏大土木包工業

工程名稱: 109 年度台電及回饋金補助各里小型工程(開口契約)-第一次派工

項目	施工宣導單及施工告示牌
<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">施工中</p>	 <p style="text-align: right; color: yellow; font-weight: bold;">2020/09/16</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">施工中</p>	 <p style="text-align: right; color: yellow; font-weight: bold;">2020/10/06</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">施工中</p>	 <p style="text-align: right; color: yellow; font-weight: bold;">2020/09/24</p>



109 年度台電及回饋金補助各里
小型工程(開口契約)-第一次增
派

施工照片

承攬廠商：宏大土木包工業

宏大土木包工業

工程名稱: 109 年度台電及回饋金補助各里小型工程(開口契約)-第一次增派

工 區	三和一巷 1 弄(大鵬里)
施工前	 <p>2020/11/20</p>
施工中	 <p>2020/11/23</p>
施工後	 <p>2020/11/30</p>



宏大土木包工業

工程名稱: 109 年度台電及回饋金補助各里小型工程(開口契約)-第一次增派

工 區	三和一巷 2 弄(大鵬里)
施工前	 <p>2020/11/20</p>
施工中	 <p>2020/11/23</p>
施工後	 <p>2020/11/30</p>



宏大土木包工業

工程名稱: 109 年度台電及回饋金補助各里小型工程(開口契約)-第一次增派

工 區

臺灣大道三段 306 巷(惠來里)-1

施工前



2020/11/20

施工中



109 年度 台電及回饋金補助各里小型工程(開口契約)-第一次增派
工區 臺灣大道三段306巷
項目 路面刨除 厚5cm
承包商 宏大包工業 實利 峻立

2020/11/24

施工後






2020/11/30



宏大土木包工業


工程名稱: 109 年度台電及回饋金補助各里小型工程(開口契約)-第一次增派

工 區	臺灣大道三段 306 巷(惠來里)-2
施工前	 <p>2020/11/20</p>
施工中	 <p>2020/11/24</p>
施工後	 <p>2020/11/30</p>



宏大土木包工業

工程名稱: 109 年度台電及回饋金補助各里小型工程(開口契約)-第一次增派

工 區	臺灣大道三段朝富一街至朝富路慢車道(潮洋里)
施 工 前	 <p>2020/11/20</p>
施 工 中	 <p>2020/11/24</p>
施 工 後	 <p>2020/11/30</p>



宏大土木包工業

工程名稱: 109 年度台電及回饋金補助各里小型工程(開口契約)-第一次增派

工 區	黎明路三段 46 巷(至善里)
施工前	 <p>2020/11/20</p>
施工中	 <p>2020/11/23</p>
施工後	 <p>2020/11/30</p>



宏大土木包工業

工程名稱: 109 年度台電及回饋金補助各里小型工程(開口契約)-第一次增派

工 區	福雅路 555 號對面巷子(林厝里)
施工前	 <p>2020/11/20</p>
施工中	 <p>2020/11/23</p>
施工後	 <p>2020/11/30</p>



宏大土木包工業

工程名稱: 109 年度台電及回饋金補助各里小型工程(開口契約)-第一次增派

工 區	烈美街 55 巷(西安里)
施工前	 <p>2020/11/20</p>
施工中	 <p>2020/11/25</p>
施工後	 <p>2020/11/30</p>



宏大土木包工業

工程名稱: 109 年度台電及回饋金補助各里小型工程(開口契約)-第一次增派

工 區	中清西二街 68 巷(大福里)-1
施工前	 <p>2020/11/20</p>
施工中	 <p>2020/11/17</p>
施工後	 <p>2020/11/30</p>



宏大土木包工業

工程名稱: 109 年度台電及回饋金補助各里小型工程(開口契約)-第一次增派

工 區	中清西二街 68 巷(大福里)-2
施工前	 <p>2020/11/20</p>
施工中	 <p>2020/11/19</p>
施工後	 <p>2020/11/20</p>



宏大土木包工業

工程名稱: 109 年度台電及回饋金補助各里小型工程(開口契約)-第一次增派

項 目	施工宣導單
<p style="text-align: center;">施 工 中</p>	<p style="text-align: right; color: yellow;">2020/10/26</p>
<p style="text-align: center;">施 工 中</p>	<p style="text-align: right; color: yellow;">2020/11/19</p>
<p style="text-align: center;">施 工 中</p>	<p style="text-align: right; color: yellow;">2020/11/20</p>

